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Специфика работы со Строительными Алюминиевыми Системами

В процессе продвижения нашей алюминиевой системы Alumark в различных регионах РФ, среди клиентов ТБМ были обнаружены сложности в понимании сотрудниками многих компаний процесса остекления и сдачи готовых конструкций службе Заказчика. Для разъяснения основных особенностей работ по изготовлению и монтажу светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля для крупных объектов мы направляем это письмо. Оно будет интересно руководителям ПВХ компаний, и компаний, имеющих небольшой опыт по работе со Строительными Алюминиевыми Системами (не только с Alumark, но и с другими).

Рассмотрим несколько моментов, в той последовательности, как происходят работы по объекту.
1. Подготовка коммерческого предложения.

Компания-переработчик (компания-изготовитель конструкций из алюминиевого профиля) участвует в тендере на остекление объекта и готовит коммерческое предложение для Заказчика. В процессе подготовки коммерческого предложения требуется определить стоимость материалов для этих конструкций. Поэтому возникает необходимость проведения расчетов по каждой конструкции и составления спецификации нужных материалов и комплектующих для ее изготовления. 
Компания ТБМ предлагает, в качестве дополнительного сервиса, оказание помощи в проведении таких расчетов конструкций из профиля Alumark. Специалисты ТБМ помогут выбрать какой профиль и комплектующие подойдут для объекта оптимальным образом, рассчитать его необходимое количество.

Исходными данными для расчетов к коммерческому предложению являются архитектурные чертежи (стадия АР – Архитектурные Решения) или эскизы Заказчика. На этом этапе специалисты компании ТБМ направляют заказчику: статические расчеты, спецификации материалов с предварительной оптимизацией раскроя профилей, проработку узлов. При этом надо сразу учесть, что расчеты, производимые сотрудниками ТБМ в помощь компаниям- переработчикам, носят рекомендательный характер.

2. Заказ материалов для изготовления конструкций.
Заказ профиля и комплектующих производят после победы в тендере, а также после уточнения всех особенностей по данному объекту, и, по возможности, выполнения предпроектной документации, особенно по крупным объектам, с обязательным согласованием в службе Заказчика и у Архитектора. Данная стадия проектных работ носит название – Основные Проектные Решения (ОПР), проводится с целью согласования всех материалов.
В проектной документации, которую готовит технический отдел (или конструкторское бюро) переработчика, указывается количество и вид конструкций (размеры и вид профиля с сечениями), цвет профиля, вид и толщина заполнения (стеклопакета), вид и количество открываний (наружу, вовнутрь, поворотное, поворотно-откидное и т.д.), примыкание к конструкциям здания (узлы, на которых указано, что именно делает компания переработчик)
 и т.д.
Также при заказе профиля переработчик дополнительно закладывает процент материалов на ошибки производства и монтажа (обычно такой процент варьируется между 5 и 10%), и зависит он от опыта и степени профессионализма сотрудников компании переработчика.
Производится более полный расчет всех необходимых материалов с учетом проектных решений. На данном этапе сотрудники ТБМ также готовы проконсультировать сотрудников компании-переработчика при использовании алюминиевой системы Alumark. 
Разработка технической документации возможна только сотрудниками компании, имеющей лицензию на проектные работы или входящей в СамоРегулирующую Организацию (СРО),
с учетом всех особенностей конкретного объекта и взаимодействия с Архитектором и Заказчиком, т.е. разработка проекта сложная работа, требующая больших временных затрат.
3. Проведение замеров.
Перед началом проектирования и изготовления конструкций необходимо произвести замеры или геодезическую съемку здания по месту установки светопрозрачных конструкций.

Это делается для того, что бы избежать ошибок изготовления конструкций по теоретическим размерам, указанным в проекте Архитектора. На практике ошибки при монолитных работах бывают очень большими (только по СНиП 3.03.01-87 минимальные допускаемые отклонения ±20мм), и соответственно конструкция, изготовленная в «теории», может не подойти по факту.

Съемка может производиться различными геодезическими приборами (теодолит, тахеометр, сканер), главное в ней - точность. По её результату вносятся коррективы  в части фактических размеров несущих (бетонных и др.) конструкций.

4. Разработка проекта стадии КМ.

На основе замеров разрабатывается документация стадии КМ (Конструкции Металлические), которая включает в себя фасады, планы и разрезы здания с указанием на них светопрозрачных конструкций, узлы крепления, спецификации материалов, прочностные и теплотехнические расчеты. Проект КМ выполняется конструктором переработчика, который вместе с Главным инженером предприятия-изготовителя несут ответственность за правильность данного проекта. Проект КМ обязательно утверждается у Архитектора (и Заказчика), что он согласен с изготовлением конструкций по фактическим размерам.
5. Изготовление конструкций

Для изготовления конструкций разрабатывается документация стадии КМД (Конструкции Металлические, Деталировка). В чертежах КМД указывают обработку профиля с учетом технологических возможностей предприятия, раскрой деталей (профиля, листовых материалов), монтажные схемы с указанием маркировки деталей для конструкций и маркировки самих конструкций, а также схемы их транспортировки.
6. Монтаж конструкций
Монтаж конструкций производит компания-переработчик либо другая монтажная организация, имеющая разрешительные документы на производство монтажных работ.
Монтаж конструкций производится в соответствии с утвержденным у Заказчика Планом Производства Работ (ППР) по монтажным схемам стадии КМД.
7. Документальная сдача объекта службе Заказчика
По окончании монтажных работ осуществляется приемка конструкций и передача их по акту Заказчику, а также передача рабочей документации на смонтированные конструкции (согласованные и документально оформленные чертежи стадии КМ, КМД, спецификации материалов, прочностные и теплотехнические расчеты, проект ППР).
Таким образом, учитывая всю сложность и специфику реализации проекта, компании-переработчику необходимо учитывать затраты по всем вышеуказанным этапам работ.

Вышеописанные этапы работ, могут различаться в зависимости от видов конструкций (для окон, дверей - более просто, фасадов, атриумов – сложнее), видов здания, требований службы Заказчика, и в целом каждой конкретной ситуации.
